

DATE : 2019-04-01

TITRE DU PROJET : Modernisation à mi-vie du Cormorant (MMVC)

OBJECTIF DU PROJET :

PHASE DU PROJET : Définition

Ce projet allongera la durée de vie prévue du CH149 Cormorant au moins jusqu'à l'an 2042, adressera des enjeux d'obsolescence concernant cet aéronef, assurera conformité à de nouvelles règles émergeantes, et permettra le retour de la capacité de recherche et sauvetage à la base opérationnelle principale de Trenton. Ces objectifs seront aussi atteints grâce à des mises-à-jour et des mises-à-niveau des CH149 actuels, avec l'augmentation de la flotte, et avec des améliorations au régime de maintenance et à la formation.

STRATÉGIE D'APPROVISIONNEMENT

Comme énoncé en détail dans une lettre d'avis envoyée à l'industrie le 24 mai 2018, le Canada a l'intention de réaliser ce projet au moyen d'un marché non concurrentiel avec le fabricant de l'équipement d'origine, Leonardo S.p.A (anciennement AgustaWestland).

RÉSULTATS

Juil 2012 : le projet MMVC est ouvert par le Commandant de la force aérienne royale du Canada.

Sep 2013 : le Comité des capacités de la défense (CCD) a approuvé le début de la phase d'analyse d'options.

Jan 2018 : le comité des sous-ministres adjoints (CSMA) a endossé l'option 'AW101' et sa stratégie d'acquisition

Mai 2018 : Le Canada a rendu publique une Lettre d'avis indiquant l'intention du

Gouvernement de réaliser ce projet au moyen d'un marché non concurrentiel avec Leonardo.

26 juil 2018 : le CCD a approuvé la troisième option du projet – moderniser et augmenter la taille actuelle de la flotte par la conversion et activation des avions VH71.

25 sep 2018 : Breffages à la Commission indépendante d'examen des acquisitions de la défense (CIEAD) complétés.

JALONS CLÉS

Jalon de Projet	Approuvé	Échéancier/Réel	Notes/Commentaires
Approbation du projet (Définition)	fév. 2019	7 fév. 2019	
Approbation du projet (Mise en œuvre)	automne 2020		
Attribution de contrat (Implémentation)	automne 2020		
Première livraison	2022		
Capacité opérationnelle initiale	2024		
Livraison finale	2027		
Capacité opérationnelle totale	2028		
Clôture de projet effectif	2028		

DONNÉES FINANCIÈRES

VALEUR (EN MILLIONS)

Acquisition (dont Approvisionnement, Coûts de gestion de projet, Infrastructure, Contrats et Imprévus)

1000\$-4999\$

Grand contrat de soutien en service (sur années)

Durée de vie prévue (2042 et plus

CALENDRIER

[illegible]