

PHASE DU PROJET : Mise en oeuvre

Engagement direct auprès de General Dynamics Land Systems - Canada, fabricant d'équipement d'origine du véhicule blindé léger III, et propriétaire de la propriété intellectuelle.



Processus d'approvisionnement non concurrentiel. Contrat de fournisseur unique attribué à General Dynamics Land Systems Canada (GDLS-C) pour la mise à niveau de 550 véhicules, avec des options disponibles pour 80 véhicules supplémentaires.

Octobre 2011 : Le gouvernement a annoncé le contrat de 1,064 milliard de dollars accordé à General Dynamics Land Systems - Canada situé à London, en Ontario, pour la phase de mise en œuvre du projet.

Février 2017 : Le gouvernement a annoncé la modification du contrat de 404 millions de dollars qui comprend la mise à niveau complète des 141 véhicules Tâche d'Intégration des Besoins Opérationnels du VBL III (TIBOV). Les 141 véhicules des 550 n'avaient reçu qu'une mise à niveau partielle dans la portée du contrat original.

Novembre 2012 : Le contrat a été modifié pour exercer l'option de mettre à niveau 66 autres VBL III, pour 151 millions de dollars de plus, à l'appui du projet de modernisation du système de surveillance du véhicule blindé léger de reconnaissance (SSRV).

Janvier 2019 : Canada a accepté un calendrier de livraison accéléré avec l'entrepreneur qui achèvera toutes les livraisons de véhicules d'ici avril 2019 (auparavant juillet 2019).

Janvier 2013 : Cérémonie de livraison pour le premier VBL III mis à niveau à London, en Ontario.

7 mars 2019 : 532 des 550 véhicules mis à niveau ont été livrés, incluant 123 de 141 TIBOV.

20 mars: 537 des 550 véhicules mis à niveau ont été livrés, incluant 128 de 141 TIBOV.

Juillet 2016 : En date du 1 juillet 2016, le Commandant de l'Armée canadienne a reconnu le VBL III mis à niveau comme étant la flotte déployable de l'Armée canadienne. L'exercice "Maple Resolve 16", tenu à Wainwright en mai 2016 a mis à l'épreuve avec succès plus de 110 VBL III mis à niveau.

Éalon de Projet	Approuvé	Échéancier/Réel	Notes/Commentaires
Approbation du projet (Définition)		2009-06-18	
Approbation du projet (Mise en œuvre)		2011-10-20	
Attribution de contrat (Mise en œuvre)		2011-10-20	
Première livraison		2012-12-19	
Capacité opérationnelle initiale		2014-06-06	
Approbation du projet (Mise en œuvre modifiée)		2016-11-24	
Capacité opérationnelle totale	Printemps 2020	Printemps 2020	
Clôture de projet	Printemps 2021	Printemps 2021	

VALEUR (EN MILLIONS)

Acquisition (dont Approvisionnement, Coûts de gestion de projet, Infrastructure, Contrats et Imprévus)

1753.0 \$

Grand contrat de soutien en service (sur années)

Durée de vie prévue (20 ans

		Attribution de contrat		Attribution de contrat		Attribution de contrat		Attribution de contrat		Attribution de contrat		Attribution de contrat		Attribution de contrat		Attribution de contrat	
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
▲	***	▲	▲	***	▲	***	▲	***	***	▲	▲	▲	***	***	***	***	
Approbation de projet (Définition)		Approbation de projet (Mise en œuvre)	Première livraison		Capacité opérationnelle initiale	Approbation de projet (Mise en œuvre)	Approbation de projet révisée (Mise en œuvre)			Livraison finale	Capacité opérationnelle totale	Closure de projet					