

DATE : 2019-04-01

TITRE DU PROJET : Véhicule blindé tactique de patrouille (VBTP)

OBJECTIF DU PROJET : **PHASE DU PROJET :** Mise en oeuvre

Ce projet vise à faire l'acquisition de 500 véhicules blindé tactique de patrouille, assortis d'une option de 100 véhicules supplémentaires, conçus pour remplir divers rôles sur le champ de bataille, comme la reconnaissance, la surveillance, la sécurité, le commandement et le contrôle, le transport de marchandises et de personnel. De plus, le projet fera l'acquisition des services de logistiques et les infrastructures, et établira un contrat d'entretien pour la durée de vie de ces véhicules.

STRATÉGIE D'APPROVISIONNEMENT

Une demande de déclaration d'intérêt et de qualification concurrentielle suivie d'une demande de proposition. Une demande de proposition pour chacun des contrats d'acquisition et de soutien. Deux contrats pour les munitions de 40 mm ont été attribués à General Dynamics Ordnance and Tactical Systems Canada dans le cadre du Programme de fourniture des munitions.

RÉSULTATS

Juin 2012 : Les contrats pour l'acquisition et le soutien à long terme du véhicule blindé tactique de patrouille sont attribués à Textron Systems Canada Inc. Octobre 2012 : Textron Systems Canada Inc. annonce que Rheinmetall Canada a reçu un contrat de sous-transmittance pour fournir des services essentiels de génie, de production et de soutien en service, et ce à partir de ses installations de Saint-Jean-sur-Richelieu, au Québec. Avril 2016 : L'évaluation de fiabilité a été complétée avec succès. Août 2016 : Les premiers véhicules ont été livrés au Canada. Septembre 2016 : Les premières séries de formation pour opérateurs et techniciens ont été complétées. Mai 2017 : Des VBTP ont été utilisés en assistance aux inondations au Québec dans le cadre de l'opération LENTUS. Août 2017 : La capacité opérationnelle initiale a été réalisée.	Décembre 2017 : Les dernières séries de formation pour opérateurs et techniciens ont été complétées. Décembre 2018 : Tous les 500 véhicules ont été acceptés par le MND. BFC Gagetown (127); BFC Valcartier (129); BFC Montréal (25); BFC Borden (2), BFC Shilo (42), BFC Edmonton (63) et BFC Petawawa (112).
---	---

JALONS CLÉS

Jalon de Projet	Approuvé	Échéancier/Réel	Notes/Commentaires
Approbation du projet (Définition)	Juin 2009	2009-06-18	
Lancement de la demande de propositions		2011-03-15	
Clôture de la demande de propositions		2011-08-29	
Clôture de la demande de préachèvement de l'évaluation de la proposition		Décembre 2011	
Approbation du projet (Mise en oeuvre)	Juin 2010	2012-06-07	
Attribution de contrat	Juin 2012	2012-06-07	
Première livraison	Août 2014	2016-08-12	
Capacité opérationnelle initiale	Décembre 2014	2017-08-22	
Livraison finale		2018-12-18	
Capacité opérationnelle totale	Mars 2016	Décembre 2019	
Clôture de projet effectif		Décembre 2019	
Clôture de projet	Juin 2017	Mars 2021	

DONNÉES FINANCIÈRES **VALEUR (EN MILLIONS)**

Acquisition (dont Approvisionnement, Coûts de gestion de projet, Infrastructure, Contrats et Imprévus)	1157.4\$
Grand contrat de soutien en service (sur 5 années)	
Durée de vie prévue (25 ans)	

CALENDRIER

...
...	Approbation du projet...	Première livraison	Capacité opérationnelle initiale	Capacité opérationnelle totale	Clôture de projet
...
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
...	▲
			Attribution de contrats													

ACTIVITÉS DE MOBILISATION DE L'INDUSTRIE

Les consultations auprès de l'industrie ont été menées pendant les processus de demande de proposition et de demande de déclaration d'intérêt et de qualification.



AVANTAGES SOCIOÉCONOMIQUES

La Politique des retombées industrielles et régionales (RIR) a été appliquée aux contrats d'acquisition et de soutien. L'obligation totale de RIR pour l'acquisition du VBPT s'élève à 622 M\$: 365 M\$ enregistrés jusqu'à maintenant et 257 M\$ en cours. L'obligation totale de RIR pour le soutien du VBPT s'élève à 105 M\$: 23 M\$ enregistrés jusqu'à maintenant et 52 M\$ en cours.

*Les valeurs sont actualisées chaque année. Valeurs à partir de mai 2018.

POINTS À NOTER

ENJEU/ÉVALUATION DES RISQUES

Domaine	Précédent	Actuel	Sommaire de l'enjeu/des risques
Portée			Calendrier : Tous les 500 véhicules ont été acceptés par le ministre. Les équipements connexes, (armement, simulateur) et les produits de logistique et d'infrastructure seront reçu d'ici 2021.
Calendrier vs échéancier			
Budget (définition)			
Budget (mise en oeuvre)			
Ressources humaines			
Autre			