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Regards sur l’audit 
Audit du renouvellement de l’infrastructure au Service 

météorologique du Canada 

Le Service météorologique du Canada (SMC) est la principale source d’informations 
météorologiques et hydrologiques au Canada. Conformément à la Loi sur le ministère de 
l’Environnement (1971), Environnement et Changement climatique Canada est chargé de fournir 
aux Canadiennes et aux Canadiens les renseignements dont ils ont besoin pour prendre des 
décisions éclairées afin de protéger leur santé, d’assurer leur sécurité et de favoriser la prospérité 
économique en dépit des conditions météorologiques et environnementales changeantes. Il est 
donc essentiel qu’ECCC dispose d’une infrastructure en bon état de fonctionnement afin que le 
Ministère s’acquitte de sa responsabilité fondamentale, soit de prévoir les conditions 
météorologiques et environnementales. 

Ce que nous avons examiné 

L’objectif de cet audit était d’évaluer l’efficacité des processus de gouvernance, de gestion des 
risques et de contrôle en place afin de surveiller et de gérer le renouvellement de l’infrastructure du 
réseau de surveillance météorologique. 

L’audit portait sur la période allant d’avril 2013 à décembre 2018. Cette période correspond aux 
cinq premières années du plan de renouvellement décennal, qui prendra fin en 2023. L’audit portait 
principalement sur la structure de gouvernance, le cadre de gestion des projets et le processus 
d’établissement de rapports existants qui visent à soutenir le processus décisionnel de la haute 
direction du SMC. 

Ce que nous avons constaté 

Gouvernance 

• Un cadre de gouvernance comprenant des comités de surveillance spécialisés est en place 
pour le Projet de renouvellement des radars météorologiques canadiens (PRRMC). 

• Les activités de renouvellement de l’infrastructure pour le Réseau de stations 
météorologiques et climatologiques de surface et maritimes (RSMCSM), le Réseau 
aérologique (RA) et le Réseau canadien de détection de la foudre (RCDF) sont gérées dans le 
cadre des activités de programme régulières en cours.  

• La documentation sur la gouvernance est incomplète et les principales décisions ne sont pas 
consignées systématiquement. 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/e-10/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/e-10/
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• Il existe une possibilité d’améliorer la gouvernance en renforçant la fonction de surveillance 
globale à l’échelon du directeur général. 

Gestion des risques et des enjeux 

• Le PRRMC suit et gère activement les risques et les enjeux à l’aide d’une série d’outils de 
gestion efficaces et de processus définis. 

• La documentation sur les risques est limitée en ce qui concerne les autres volets de 
l’initiative Renouvellement II. 

• Il n’y a pas de cadre global de gestion des risques pour assurer que les risques associés aux 
autres volets du renouvellement sont systématiquement déterminés, analysés et gérés. 

• En l’absence d’une approche uniforme à la détermination des risques, de registres des 
risques appropriés et de stratégies d’atténuation bien établies pour l’ensemble des volets de 
l’initiative Renouvellement II, il est difficile de savoir dans quelle mesure la haute direction 
du SMC est capable de gérer efficacement les risques et les enjeux associés à l’initiative. 

Gestion de projet 

• Un plan stratégique global définissant l’initiative Renouvellement II est en place. Cet 
important document a servi à appuyer le financement initial pour le renouvellement du 
réseau de surveillance météorologique d’ECCC. 

• Un cadre de gestion de projets rigoureux et exhaustif est en place pour le PRRMC. 
• Les autres volets de l’initiative Renouvellement II sont gérés dans le cadre des activités de 

programme régulières en cours. 
• L’absence d’un cadre de gestion de projets augmente le risque que les activités prévues à 

l’égard de ces volets ne soient pas exécutées à temps et dans le respect du budget, ou 
qu’elles ne produisent pas les résultats escomptés. 

Surveillance et établissement de rapports 

• Le PRRMC a mis en place des processus efficaces de surveillance et d’établissement de 
rapports pour appuyer la prise de décision. 

• Bien que l’audit ait permis de trouver certains signes d’activités de surveillance et 
d’établissement de rapports pour les trois autres volets de l’initiative Renouvellement II, le 
processus n’est pas clair et les exigences ne sont pas précisées. 

• La direction du SMC aurait avantage à articuler et à définir clairement le contenu exigé pour 
la surveillance et l’établissement de rapports, la fréquence de ces activités, le public cible et 
le processus d’approbation. 

Recommandations et réponses de la direction 

Quatre recommandations ont été formulées pour répondre aux questions soulevées. La direction 
est d'accord avec les recommandations et a fourni une réponse appropriée et un plan d'action. 



Audit and Evaluation Branch  3 

Recommandation 1 – Gouvernance 

La sous-ministre adjointe du Service météorologique du Canada devrait renforcer la 
gouvernance de l’initiative Renouvellement II en : 

• expliquant clairement comment la surveillance est exécutée, en particulier pour les 
volets qui n’ont pas de structure de gouvernance qui leur est propre; 

• finalisant le mandat des organes de surveillance; 

• consignant de façon uniforme les principales décisions et mesures de suivi, qu’elles 
découlent d’un comité ou de discussions bilatérales entre les responsables de projet 
et la haute direction 

Réponse de la direction 

Étant donné que les investissements pour l’initiative Renouvellement II représentent une part 
relativement peu élevée des dépenses de surveillance du SMC et que des mécanismes de 
surveillance sont déjà en place, l’amélioration de la gouvernance actuelle du SMC sera le moyen le 
plus efficace de donner suite à cette recommandation.  
Ainsi, le SMC donnera suite aux recommandations en améliorant la gouvernance afin de soutenir la 
sensibilisation et la prise de décisions à l’égard de l’initiative Renouvellement II. Des mesures 
précises visant à donner suite aux constations de l’audit seront intégrées aux efforts déjà en cours 
de la Direction générale pour examiner et aborder la gouvernance à l’appui du programme de 
surveillance du SMC, notamment : 

- consigner les mécanismes de surveillance relatifs à la prise de décisions, à l’établissement 
de rapports et à la gestion des risques et des enjeux pour l’initiative Renouvellement II; 

- finaliser le mandat des comités de surveillance; 
- s’assurer que les décisions clés relativement à l’initiative Renouvellement II sont dûment 

consignées dans le compte rendu des décisions. 

Recommandation 2 – Gestion des risques et des enjeux 

La sous-ministre adjointe du Service météorologique du Canada devrait améliorer les 
activités de gestion des risques de l’initiative Renouvellement II pour le Réseau de stations 
météorologiques et climatologiques de surface et maritimes, le Réseau aérologique et le 
Réseau canadien de détection de la foudre afin de s’assurer que les risques sont cernés, 
évalués, atténués et communiqués de façon systématique. Ces efforts devraient inclure le 
développement et la mise à jour de registres des risques et la mise en œuvre de stratégies 
d’atténuation. 

Réponse de la direction 

En plus des recommandations formulées dans le rapport d’audit, la DSSD s’appuiera sur les 
processus ISO-SGQ existants et mettra au point un cadre de gestion des risques, y compris un 
registre interne des risques et un registre des enjeux, afin de saisir les risques liés aux activités de 
programme, y compris l’initiative Renouvellement II. Cela permettra d’obtenir les données 
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probantes de base pour la gestion des risques du programme, de contextualiser les risques, et de 
renvoyer les risques aux échelons de gestion appropriés pour soutenir la prise de décisions 
stratégiques à l’échelle de l’organisation et avec les principaux intervenants. Le SMC : 

- mettra en œuvre un registre des risques permettant de saisir et de suivre les risques et les 
stratégies d’atténuation, y compris celles liées à l’initiative Renouvellement II; 

- communiquera les exigences aux responsables de Renouvellement II de saisir et consigner 
les risques et les stratégies d'atténuation dans le Registre des risques du DDMM pour 
l'initiative Renouvellement II; 

- mettra au point un cadre de gestion des risques décrivant comment les risques seront gérés 
et traités par la direction; 

- mettra au point un tableau de bord pour récapituler et résumer les principaux risques en 
matière de sensibilisation et de suivi. 

Recommandation 3 – Gestion de projet 

La sous-ministre adjointe du Service météorologique du Canada devrait améliorer les plans, 
les processus et les outils afin de gérer la mise en œuvre des volets de l’initiative 
Renouvellement II, soit le Réseau de stations météorologiques et climatologiques de surface 
et maritimes, le Réseau aérologique et le Réseau canadien de détection de la foudre, et ce, 
jusqu’à la fin de l’initiative. Le plan devrait clairement indiquer comment le SMC gère 
efficacement ses activités pour atteindre les objectifs prévus. 

Réponse de la direction 

Tout en soulignant que des rapports sur les risques, les plans et les progrès ont été présentés au 
Comité de gestion du SMC (CGSMC) et à d’autres comités de la direction générale, le SMC reconnaît 
qu’il existe des possibilités d’améliorer la documentation (par exemple, sur la transformation 
maritime).  

La DSSD est en train d’établir un plan de travail qui tient compte des exigences de toutes les 
activités opérationnelles, y compris de renouvellement. Le but de ces améliorations est de s’assurer 
que les plans de travail normalisés des programmes et des projets, y compris l’initiative 
Renouvellement II, sont dûment consignés et qu’ils font régulièrement l’objet de rapports sur les 
principaux buts et objectifs, les jalons, les activités, les risques et les renseignements connexes.  

Les efforts de planification et d’établissement de rapports ont été modulés en fonction des risques 
associés aux résultats attendus. 

Le SMC veillera à ce que des plans soient mis en place et mis à jour de façon régulière. De plus, on 
examinera les plans à mi-exercice pour faire un suivi des progrès. Au besoin, les plans seront 
alignés sur les lignes directrices et les pratiques exemplaires du Bureau de gestion de projet du 
Ministère (BGPM) d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC). 
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Recommandation 4 – Surveillance et établissement de rapports 

Afin d’appuyer la prise de décisions rapides et éclairées, la sous-ministre adjointe du Service 
météorologique du Canada devrait clarifier les exigences en matière de surveillance et 
d’établissement de rapports pour les volets de l’initiative Renouvellement II, soit le Réseau 
de stations météorologiques et climatologiques de surface et maritimes, le Réseau 
aérologique et le Réseau canadien de détection de la foudre. 

Réponse de la direction 

Le SMC effectuera un examen de ses exigences en matière d’établissement de rapports afin de 
s’assurer qu’elles appuient la prise de décisions rapides et éclairées ainsi que les processus de 
gestion de la surveillance et de la qualité de la direction du SMC. 
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